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Dirigido a
Los profesionales que intervienen en el 
proceso de la promoción inmobiliaria, 
tales como arquitectos, arquitectos 
técnicos, ingenieros, abogados, econo-
mistas y agentes del sector inmobiliario y 
de la construcción.

Objetivos
La formación de un técnico especializado 
que sobre la base de los conocimientos 
propios de los arquitectos, arquitectos 
técnicos e ingenieros de edificación, 
profundice en aquellas habilidades que 
mejor responden a las necesidades de la 
gestión integrada del proyecto.

Se trata, por tanto, de adquirir las compe-
tencias necesarias que permitan al 
alumno estar en disposición de dirigir de 
forma óptima los recursos humanos y 
materiales, a lo largo del ciclo de vida 
completo del proyecto, y aquellos conoci-
mientos sobre las técnicas adecuadas 
que permiten conseguir los objetivos 
prefijados de alcance, coste, plazo y 
calidad, así como la satisfacción de todas 
las partes interesadas en el proyecto.

El módulo opcional de preparación a los 
exámenes de certificación Project Mana-

®ger Professional (PMP)  y/o Certified 
®Asociate Project Manager (CAPM)  

otorgadas por el Project Management 
®Institute (PMI) , está directamente 

orientado a que los participantes superen 
dichos exámenes, además de capacitar 
al profesional para participar en proyec-
tos transnacionales con equipos multi-
disciplinares dentro de las organizacio-
nes cada vez más globalizadas que 
operan en mercados internacionales.
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Introducción

• La figura del “Project Management”. Cometi-

dos y perfiles profesionales. Responsabilida-

des. Entorno del PM en el sector de la construc-

ción en España. Aspectos legales y encuadre 

del PM y su equipo en la LOE.

• Negocios que requieren los servicios del PM 

para la construcción de sus edificios.

• Asociaciones nacionales e internacionales de 

PM.

• Metodologías de gestión de proyectos y normas 

internacionales.

• Código de conducta y ética en el ejercicio profe-

sional.

Sistemas de gestión, calidad del proyecto y de 

las obras y certificaciones de edificios

• Calidad y control de calidad en el proceso 

inmobiliario.

• Gestión de la calidad, aseguramiento de la 

calidad y búsqueda de la excelencia. Planifica-

ción y gestión de la calidad en el Project Mana-

gement. Normativas de referencia ISO 9000, 

ISO 10006, ISO 14001.

• Gestión de la PRL (Normativa española y 

norma OHSAS 18001:2007).

• Normativa técnica y urbanística de obligado 

cumplimiento en edificación.

• Implantación, coordinación y seguimiento del 

proyecto. Auditoría y gestión documental del 

proyecto. Gestión, coordinación y seguimiento 

de las obras y de las instalaciones (ejecución y 

materiales).

• Certificados de calidad de edificios. Certifica-

ciones internacionales de sostenibilidad y de 

eficiencia energética.

Gestión empresarial del PM

• Ciclo de vida de un proyecto. Agentes interesa-

dos en un proyecto.

• Influencias de la organización (sistemas de 

organización, culturas, estructura, PMO).

• Conceptos financieros básicos. Finanzas 

operativas: análisis y diagnóstico financiero. 

Finanzas estructurales: análisis de proyectos 

de inversión. Decisiones sobre deuda y capital.

• Venta de los servicios del PM. Honorarios por 

los servicios del PM y del equipo técnico.

• Líneas directrices para la gestión de proyectos 

(Borrador ISO/DIS 21500).

• Modelo de sistema de gestión de la oficina del 

PM.

Planificación del proyecto

• Toma de datos del cliente.

• Plazos, precios y recursos. Gestión de tiempos. 
Planificación del proyecto. Gestión de plazos. 
Sistemas informáticos. Microsoft Project.

• Gestión de costes. Costes del suelo. Costes 
técnicos del proyecto. Costes de construcción. 
Presupuesto de contingencias. Implantación 
del sistema de gestión y control de costes de la 
construcción. Estimación de costes y plazos 
sobre anteproyecto y sobre proyecto básico.

• Estudio de viabilidad del proyecto. Tipos de 
negocios inmobiliarios y estudios de viabilidad 
específicos. (Comercial, oficinas, ocio, hoste-
lero, industrial y vivienda).

• Estructura de desagregación del proyecto.

• Exposición de sistemas empleados en proyec-
tos de distinta tipología.

• Programas de gestión de contenidos y BIM

Diseño

• Gestión del diseño e ingeniería del valor. Esta-
blecimiento de los criterios de diseño. Verifica-
ciones al diseño.

• Soluciones alternativas al diseño.

• Urbanismo, arqueología, geotecnia, contami-
nación del terreno, entorno de la obra (tráfico, 
edificios y solares,...), medioambiente, sumi-
nistros, propietarios, impuestos y tasas.

Construcción

• Características específicas, dimensionado y 
organización de los equipos de obra. Contrata-
ción de obras y compras.

• Planificación técnica de la obra. Organización, 
seguimiento, control y optimización de recur-
sos en el transcurso de la obra. Resolución de 
problemas, de dificultades constructivas y de 
imprevistos.

• Desactivación de obras. Recepción, liquidación 
y garantías. Documentación final del proyecto.

Introducción a la gestión de los inmuebles y 
sus servicios. “Facility Management”

• Gestión de la explotación y de los sistemas del 
edificio. Gestión de la conservación y manteni-
miento del edificio.

Licitaciones internacionales

• Introducción. El mercado de la licitación inter-
nacional. Papel del Project Manager. Estrategia 
de acceso. Identificación y selección. Forma-
ción de consorcios.

• Expresiones de interés y precalificaciones. 
Estudio de los pliegos. Pautas generales de la 
preparación de Ofertas. Documentación admi-
nistrativa. Oferta técnica. Oferta Económica. 
Análisis de riesgos. El contrato. Negociación de 
clausulas. Ejemplo práctico

Dirección de 
la gestión de 
proyectos

Gestión 
operativa del 
proyecto

Plan de gestión del proyecto

• Implantación del sistema, administración e 

instrucciones. Seguimiento y control del pro-

yecto. Control de cambios y desviaciones. 

Archivo y tratamiento de la documentación.

• Comunicación, negociación y liderazgo. Siste-

mas de información del proyecto. Herramien-

tas informáticas para la gestión de comunica-

ciones. Herramientas colaborativas SIC. Redes 

y tecnología de comunicación y acceso a docu-

mentación.

• Gestión del equipo técnico del proyecto y de los 

colaboradores. Intervinientes en el equipo de 

proyecto. Gestión del equipo de proyecto. 

Roles, responsabilidades. Gestión de reunio-

nes. Técnicas de negociación y resolución de 

conflictos.

• Gestión financiera de distintos negocios inmo-

biliarios y proyectos. Análisis financieros de 

proyectos inmobiliarios. Inversiones y valora-

ciones inmobiliarias. “Project finance”. Finan-

ciación de proyectos de gran envergadura. 

Concesiones administrativas.

• Gestión medioambiental. Impactos medioam-

bientales en el sector de la construcción (fabri-

cación, gestión de residuos,...). Evaluación del 

impacto ambiental de proyectos. Evaluación 

del impacto ambiental de actividades (eficien-

cia energética, ruido, vertidos,...). Verificación 

de la implantación y del control del sistema de 

gestión medioambiental.

• Gestión de riesgos técnicos y económicos. 

Identificación, evaluación, prevención y control 

de riesgos. Análisis cualitativos y cuantitati-

vos. Transferencia del riesgo (seguros). Ges-

tión del valor ganado. 

• Gestión de la prevención de riesgos laborales. 

Responsabilidades de los intervinientes en 

materia de PRL.

• Verificación de la implantación y del control del 

sistema de gestión de PRL.

• Gestión de reclamaciones. Resolución y con-

trol.

• Gestión de la contratación. Concepto jurídico y 

estructura. Entorno laboral y mercantil. El 

contrato de obra. Contrato con subcontratistas 

y proveedores. Gestión y control de la contrata-

ción.

Informes

• “Project monitoring” (supervisor de la marcha 

del proyecto o de alguna de sus partes).

• “Due diligence” (auditoría técnica).

Gestión 
integrada de 
proyectos

Programa
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Profesorado
Manuel Javier Martínez Ruiz

Dirección Técnica. Jefe del Servicio de Método. 

DRAGADOS

Marcos Munuera Díaz-Garzón

Arquitecto Técnico

Project Manager en Gleeds Ibérica

José Manuel de Pablo Blasco

Licenciado en Derecho. Abogado

Director Jurídico de Columba IUS

Magdalena Sofía Peña Díaz-Varela

Arquitecto.

LEED Acreditada Profesional. Asesora BREEEAM

ES. Evaluadora acreditada

Luis Rodríguez-Avial Llardent 

Doctor Arquitecto. 

Director de estudio de arquitectura

Antonio Ros Serrano

Doctor por la UPM

Arquitecto Técnico

Técnico Superior en PRL

Profesor de la EUAT-UPM

Victor Sardá Martín

Doctor por la UPM

Licenciado en Derecho

Arquitecto Técnico

Profesor de la EUAT-UPM

José Ignacio Sastre Jiménez

Arquitecto

Arquitecto Técnico

Máster PM (COAATM)

Director de Construcciones Voltoya

Javier Soto Soleto

Licenciado en Derecho. Abogado

Director Jurídico de Columba IUS

Carlos Tapia Sánchez

Licenciado en Derecho

Arquitecto Técnico

MBA (ESIC)

Socio TST Técnicos en Edificación

Daniel Uceda Blázquez

Arquitecto

Arquitecto Técnico

Director Departamento Certificados de Conformidad 

de la STT del COAATM.

Sergio Vega Sánchez

Doctor Arquitecto

Profesor de la ETSA-UPM

Miguel Villamor Tardáguila

Arquitecto

Coordinador Máster BIM en IDESIE

General Manger en AEC-on

Carlos Bravo Durá
Arquitecto
Director del CE en Valoraciones Inmobiliarias del 
MIP (COAATM-FEE)
Responsable de CATSA en Madrid

Jesús Cabedo Torres
Bachelor of Arts (B.A.), Business Administration
en The University of Hull
Founding Partner en Split Rock

Irving Cano Smit
Ingeniero Industrial
Director de Operaciones
Acerta

Lorenzo Chiquero Sánchez
Licenciado en Psicología
Director General de Conysel Consulting International

Francisco García Ahumada 
Licenciado en Ciencias Físicas
Ingeniero Técnico Aeronáutico
Máster en Sostenibilidad Social Corporativa PDG 
por IESE.
Director del MFM (COAATM-FEE)

Federico García Erviti
Doctor Arquitecto
Profesor ETSA - UPM

Javier García Figueroa
Ingeniero Civil
Executive MBA (IEDE)
Profesor Área de Internacionalización en el EOI y
Structuralia
Director General de Orfisa

Fernando G. Valderrama
Arquitecto
Arquitecto técnico
Programa Executive en Construcción (CSE)
MBA IESE
Profesor de la UEM
Profesor del Instituto Arquitectura COAM
CEO, RIB Spain

Jorge Heras de los Ríos
Licenciado en Derecho
Profesor del MRGPC (COAATM-FEE)
Asesor Jurídico del COAATM

Pedro Hernando Zapata
Doctor en Ciencias Económicas
Arquitecto
Arquitecto Técnico
Profesor de la Escuela de Edificación
Director General de Directa SCM

David Johnson
Bsc Quantity Surveyor
Director de Gleeds Ibérica

Marcos Kozak
Ingeniero Industrial
Ingeniero de Organización Industrial
MBA (ESEADE)
Director Gerente de AMKO Ingeniería

Esther Maldonado Plaza
Arquitecta
Profesora del Instituto Arquitectura COAM
Coordinadora  del Master en Metodología y Gestión 
BIM de Proyectos Construcción y Activos 
Inmobiliarios de la ETSAM-UPM
Directora en ArquiBIM

PROFESORADO

Claudia Alcelay Larrarte
PMI Madrid Spain Chapter, Universidad Autónoma de 
Madrid, certificacionpm®
Vicepresidenta en Capítulo de Madrid, España del 
Project Management Institute (PMI)

Carlos Arribas Lozano
Arquitecto Técnico
Gestor de Costes en Gleeds Ibérica

Pablo Baleirón Pampín
Licenciado en Ciencias Físicas
Máster en Gestión Ambiental en el Sector de la 
Construcción
Máster en Gestión de proyectos de Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social Corporativa
IT Strategy & Transformation en Business Integration 
Partners

DIRECTORES DEL MÁSTER

Alfonso Gutiérrez Manzanos
Arquitecto
Programa en Management Development
(IESE Business School - Universidad de Navarra)
CEO en AXXO
Presidente de AECMA - Asociación Española de 
Construction Management

Fernando G. Valderrama
Arquitecto
Arquitecto Técnico
Programa Executive en Construcción (CSE)
MBA, IESE
Profesor de la UEM
Profesor del Instituto Arquitectura COAM
CEO, RIB Spain

PROFESORES Y TUTORES DE PROYECTO

Carlos Arribas Lozano
Arquitecto Técnico
Gestor de Costes en Gleeds Ibérica

Jesús Cabedo Torres
Bachelor of Arts (B.A.), Business Administration
en The University of Hull
Founding Partner en Split Rock

Irving Cano Smit
Ingeniero Industrial
Director de Operaciones
Acerta
 
Marcos Kozak
Ingeniero Industrial
Ingeniero de Organización Industrial
MBA (ESEADE)
Director Gerente de AMKO Ingeniería

Marcos Munuera Díaz-Garzón
Arquitecto Técnico
Project Manager en Gleeds Ibérica

José Ignacio Sastre Jiménez
Arquitecto
Arquitecto Técnico
Máster en PM (COAATM)
Director de Construcciones Voltoya

TRIBUNAL DE DEFENSA DE PROYECTO DEL MÁSTER

Jeffrey Sujar
CEO en Syllabus

Carlos Armero
Director General de Mace Management 

Francisco Ordóñez
Consejero Delegado en Acerta
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Fechas Del 10 de febrero de 2023 a marzo de 2024.

 

Horario Viernes de 16h30 a 20h30 y sábado de 09h00 a 13h00.

Carga lectiva 300 horas de clase (60 ECTS).

Plazas Limitadas a 42 alumnos. La inscripción se realiza por riguroso orden de reserva tras entrevista con la Dirección.

Lugar de impartición Streaming por videoconferencia

Título Otorgado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, Fundación Escuela de la Edificación,

 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid e Instituto Arquitectura.

Precio de matrícula 9.000 � no Colegiados. 4.500 � Colegiados

Precio módulo opcional 800 �

de preparación al examen 
® ® de (PMP)  o (CAPM) Este precio no incluye las tasas de examen.

Forma de pago Posibilidades de fraccionamiento y financiación. Consultar.  

Información Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

  C/ Maestro Victoria, 3.  28013 Madrid

 Tel. 91 701 45 01

 formacion@aparejadoresmadrid.es

 www.aparejadoresmadrid.es

 Instituto de Formación Continua

 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

 C/ Hortaleza, 63.  28004 Madrid

 Tel. 91 595 15 37 - ext. 1

 www.institutoarquitectura.org

 Fundación Escuela de la Edificación

  C/ Maestro Victoria, 3.  28013 Madrid

 Tel. 91 531 87 00

 edif@escuelaedificacion.email

 www.escuelaedificacion.org

Fechas 

 

Horario 

Carga lectiva 300 horas de clase, con un total estimado de 1.500 horas de dedicación del alumno (60 ECTS).

Plazas Limitadas a 42 alumnos. La inscripción se realiza por riguroso orden de reserva de plaza tras entrevista con la Dirección.

Requisitos Para algunas clases del programa se requerirá que el alumno venga a clase con su ordenador portátil.

Lugar de impartición Aulas de la 3ª planta del Colegio de Aparejadores.

Título Otorgado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid,  Fundación Escuela de la Edificación, 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid e Instituto Arquitectura.

Precio de matrícula 

Precio módulo opcional

de preparación al examen 
® ® de (PMP)  o (CAPM) Este precio no incluye las tasas de examen.

Forma de pago Posibilidades de fraccionamiento y financiación. Consultar.

Información Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

  C/ Maestro Victoria, 3.  28013 Madrid

 Tel. 91 701 45 01

 formacion@aparejadoresmadrid.es

 www.aparejadoresmadrid.es

 Instituto de Formación Continua

 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

 C/ Hortaleza, 63.  28004 Madrid

 Tel. 91 595 15 37 - ext. 1

 www.institutoarquitectura.org

 Fundación Escuela de la Edificación

  C/ Maestro Victoria, 3.  28013 Madrid

 Tel. 91 531 87 00

 edif@escuelaedificacion.email

 www.escuelaedificacion.org
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COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 
 

Tlf.: 924 25 48 11    www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com 

D/Dª_______________________________________________ colegiado/a  

del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz con 

nº________ __________________________ 
_______________________________  

 arriba indicado

______________________ a _____ de ____________________ de  2.0 __

Enviar por e-mail a  gestioncolegial@coaatba.com 

Cancelación de la inscripción:  
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo 
causa mayor debidamente justificada.  

Nota:  
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014. 
Remitirse a la misma para estar más informados.  

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES” 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL 

 ADRID

 Nº187/2022
26º EDICIÓN“PROJECT MANAGEMENT- MASTER EN GESTION 

DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN”

10 de febrero a 3 
Precio:  4.500€ Colegiados     9.000€ No Colegiados

https://www.coaatba.com/descargas/Circulares/2014/CIRCULAR_N49_2014.pdf
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