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Objetivos

CURSO LEAN DESIGN & CONSTRUCTION

Este módulo formativo está integrado en el Máster en 
Gestión de Proyecto y Construcción – Project & Cons-
truction Management. Su objetivo es el de proporcionar al 
alumno un marco general de la gestión de proyectos de
construcción basado en la filosofía Lean Construction.

Lean Construction se basa en la gestión de la producción. 
Se trata de una nueva forma de diseñar y construir. Lean 
Production o Lean Manufacturing ha provocado una re-
volución en las empresas manufactureras. Aplicado a la 
construcción, Lean modifica todo el proceso conocido 
hasta ahora. Lean Construction atiende desde los objetivos 
de un sistema de Lean Production, maximizar el valor y 
minimizar las pérdidas, hasta las técnicas específicas del 
sector de la construcción y las aplica en un proceso nuevo 
de ejecución de proyectos.

Este curso ofrece al alumno el entendimiento de la filosofía 
Lean y concretamente del uso de las herramientas propias 
del Lean Construction. Al mismo tiempo se estudian los 
casos prácticos más avanzados a nivel nacional e inter-
nacional de la aplicación de estas herramientas.

Durante las sesiones se irá formando al alumno en la 
dirección de equipos y en técnicas de mejora de procesos 
y proyectos de construcción a través de clases teóricas y 
simulaciones practicas utilizadas en empresas de cons-
trucción de todo el mundo, buscando que no solo sean 
capaces de aplicarlo en los proyectos si no que sean 
capaces de crear y generar nuevas herramientas.

Una de las novedades de este curso es que se explorará la 
aplicación de Lean en diferentes fases del ciclo de vida de 
un proyecto: desde la transformación hacia una Lean 
Company en la empresa, pasando por la fase de diseño 
con Lean Design, hasta la fase de construcción con Lean 
Construction. Además, se abordará la conexión de Lean 
con la industrialización y la digitalización del sector, dos 
tendencias que están redefiniendo la forma en que se llevan 
a cabo los proyectos de construcción.

A lo largo de las sesiones, los alumnos recibirán formación 
en dirección de equipos y en técnicas de optimización de 
procesos y proyectos de construcción. Esto se llevará a 
cabo mediante clases teóricas y simulaciones prácticas 
que se utilizan en empresas de construcción a nivel global.

Fuente: Glenn Ballard



Programa

Fernando Cerveró Romero
Arquitecto Técnico
Implementador LEAN CONSTRUCTION 
en THiNK productivity

Mª Jesús Lledó Pardo
Ingeniero de Edificación
Implementador LEAN CONSTRUCTION 
en THiNK productivity

CURSO LEAN DESIGN & CONSTRUCTION

1. Introducción al Lean Design
& Construction

a. El Toyota Production System.
b. Lean Thinking.
c. Historia del Lean al sector de la

construcción.

2. Lean Construction en obra

LAST PLANNER SYSTEM: Sistema de planifi-
cación temporal y seguimiento de proyectos.

a. Last Planner System durante el proceso
constructivo.

b. Uso de Last Planner con BIM 4D y 5D.
c. Last Planner System en la redacción de

proyectos colaborativos.

COMPRAS + RESTRICCIONES + 5 S

a. Gestión de compras y liberación de restric-
ciones en la caseta de obra.

b. Definición y aplicación de las 5S y aplica-
ción en el sector de la construcción.

3. Lean en la empresa: transformación
hacia una Lean Company

ESTRATEGIA Y VISIÓN LEAN

a. Proceso de transformación hacia una Lean
Company.

b. De la estrategia a la operación gracias a
Hoshin Kanri.

c. Pensamiento sistémico y científico.

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS CON VALUE 
STREAM MAPPING (VSM): Mapeo de la Cadena 
de Valor.

a. Uso del VSM para la optimización de pro-
cesos.

b. Desarrollo de talleres Kaizen para la optimi-
zación de procesos.

LEAN Y DIGITALIZACIÓN

4. Lean Construction en fase de redac-
ción de proyectos

LEAN DESIGN EN PROCESOS
COLABORATIVOS Y LEAN PROJECT DELIVERY
SYSTEM (LPDS)

a. Integrated Project Delivery (IPD).
b. Target Costing.
c. Evidence and Set Based Design.
d. Target Value Design.
e. Informe A3.
g. Kanban durante la redacción de proyectos

y la construcción.
h. Andon durante la redacción de proyectos y

la construcción.
i. Relaciones contractuales tipo.
j. Casos de estudio.

LEAN CONSTRUCTION Y LA 
INDUSTRIALIZACIÓN 

Profesorado



Fechas y horarios 15, 18, 22, 25 y 29 de enero de 2024. Lunes y jueves de 17h30 a 20h30.

Carga lectiva 15 horas de clase.

Titulación Diploma otorgado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y la Fundación 
Escuela de la Edificación. 

Lugar de impartición Streaming por videoconferencia.

Precio de matrícula 290�

Información y matrícula Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid
Tel. 91 701 45 01
C/ Maestro Victoria, 3
28013 Madrid
formacion@aparejadoresmadrid.es
www.aparejadoresmadrid.es
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COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 
 

Tlf.: 924 25 48 11    www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com 

D/Dª_______________________________________________ colegiado/a  

del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz con 

nº________ __________________________ 
_______________________________  

 arriba indicado

______________________ a _____ de ____________________ de  2.0 __

Enviar por e-mail a  gestioncolegial@coaatba.com 

Cancelación de la inscripción:  
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo 
causa mayor debidamente justificada.  

Nota:  
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014. 
Remitirse a la misma para estar más informados.  

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES” 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL 
 

 ADRID

 Nº125/2023
"LEAN DESIGN & CONSTRUCTION"

15, 18, 22, 25, 29 ener 4.

12 ener  
Precio:  290€ Colegiados     

https://www.coaatba.com/descargas/Circulares/2014/CIRCULAR_N49_2014.pdf
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